

ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA GRAI
Số: 81 /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ia Grai, ngày 07 tháng 7 năm 2023

TỜ TRÌNH Về việc xin ý kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện khóa XIII – Kỳ họp thứ Mười.

Căn cứ Luật Đầu tư công năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Căn cứ Nghị quyết số 128/2020/NQ-HĐND ngày 09/11/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai về ban hành quy định các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;

Căn cứ Quyết định số 504/QĐ-UBND ngày 11/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nguồn vốn ngân sách địa phương);

Căn cứ Nghị quyết số 80/NQ-HĐND ngày 08/11/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai khóa XIII - kỳ họp thứ Sáu (chuyên đề) về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn vốn ngân sách huyện;

Căn cứ Nghị quyết số 85/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 của Hội đồng nhân dân huyện Ia Grai khóa XIII - kỳ họp thứ Bảy về việc phê chuẩn điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách huyện.

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công năm 2024 như sau:

A. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2023

I. Tình hình giao kế hoạch đầu tư công năm 2023

Kế hoạch năm 2023 của huyện là 182.833 triệu đồng (bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 22.392 triệu đồng), cụ thể:

1. Vốn ngân sách trung ương: 30.000 triệu đồng.
2. Vốn ngân sách tỉnh: 11.990 triệu đồng
3. Vốn ngân sách huyện: 67.127 triệu đồng
4. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới: 25.645 triệu đồng (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 1.183 triệu đồng)

5. Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi: 48.071 triệu đồng (bao gồm vốn năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 21.209 triệu đồng)

II. Tình hình thực hiện và giải ngân.

1. Tình hình thực hiện và giải ngân.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2023 từ nguồn ngân sách Trung ương, ngân sách tỉnh và nguồn ngân sách huyện là 182.833 triệu đồng (bao gồm vốn Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022 kéo dài sang năm 2023 là 22.392 triệu đồng), đầu tư cho 19 công trình; chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương và 02 chương trình mục tiêu quốc gia; 6 tháng đầu năm 2023, khối lượng thực hiện được 36.068 triệu đồng, đạt 19,7% kế hoạch; giải ngân được 46.939 triệu đồng, đạt 25,7% kế hoạch vốn năm 2023.

2. Tình hình thanh toán nợ đọng XDCB.

Hiện nay, huyện Ia Grai không có nợ đọng xây dựng cơ bản.

III. Các giải pháp đã triển khai thực hiện để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

UBND huyện đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt, ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc triển khai thực hiện; theo đó, UBND huyện yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các chủ đầu tư triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công theo Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 16/02/2023 của UBND huyện thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2023 trên địa bàn huyện Ia Grai; chỉ đạo của UBND huyện tại Văn bản số 41/UBND-TCKH ngày 11/01/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các nguồn vốn Chương trình MTQG năm 2022; Văn bản số 830/UBND-PTCKH ngày 07/6/2023 về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn các chương trình, dự án năm 2022, 2023.

- Xác định việc giải ngân vốn là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện quyết liệt để đạt mục tiêu đề ra; đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các dự án từ khâu chuẩn bị đầu tư, công tác đèn bù, giải phóng mặt bằng đến khâu thực hiện dự án; thường xuyên rà soát, đôn đốc, kiểm tra, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn vướng mắc phát sinh của từng dự án; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức thực hiện và kết quả giải ngân của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Trường hợp không hoàn thành kế hoạch giải ngân theo tiến độ đề ra, phải kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, người đứng đầu và cá nhân có liên quan; đồng thời, coi đây là căn cứ để đánh giá cán bộ, công chức, bình xét thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức.

- Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công; thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, lựa chọn nhà thầu đủ năng lực; xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến độ, chất lượng hợp đồng.

- Đối với các dự án đã hoàn thành, phải đẩy nhanh công tác quyết toán, không để dồn lại; các dự án còn lại phải đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành, nghiệm thu và thanh quyết toán vốn cho nhà thầu; thanh toán vốn ngay khi có khối lượng nghiệm thu, không để dồn vốn đến khi nghiệm thu, hoàn thành công trình; phân đấu đến 31/12/2023 giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn năm 2023 được giao.

- Phòng Dân tộc thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững.

- Phòng Nông nghiệp và PTNT thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai các công trình, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

- Kho bạc Nhà nước huyện: Hướng dẫn, giải quyết nhanh các hồ sơ tạm ứng, thanh toán vốn các công trình, dự án do các chủ đầu tư gửi nhằm đảm bảo tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn đã đề ra.

- Phòng Tài chính – Kế hoạch: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và giải ngân vốn các chương trình, dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện dự án của các chủ đầu tư.

B. LẬP KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NĂM 2024

I. Định hướng đầu tư công năm 2024

- Đầu tư công phải bám sát và phục vụ cho việc thực hiện tốt các mục tiêu, định hướng của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 của địa phương, các quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; lấy đầu tư công “làm mồi” để huy động các nguồn lực đầu tư ngoài nhà nước.

- Đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, sớm hoàn thành đưa các công trình đi vào sử dụng, phát huy hiệu quả thực tế. Tập trung đầu tư cho các chương trình mục tiêu quốc gia, dự án trọng điểm, có sức lan tỏa cao, có ý nghĩa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh của huyện, tạo đột phá thu hút vốn đầu tư từ các thành phần kinh tế. Khắc phục tình trạng đầu tư phân tán, dàn trải, kéo dài.

- Bảo đảm cơ cấu đầu tư hợp lý, hiệu quả giữa các ngành, lĩnh vực, trong đó ưu tiên vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước cho các xã biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, khu vực chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch bệnh, thiên tai và các vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

- Tăng cường công tác giải mặt bằng của các dự án để khi bố trí vốn triển khai được ngay.

II. Nguyên tắc, tiêu chí bố trí kế hoạch đầu tư công năm 2024.

- Việc bố trí vốn NSNN năm 2024 phải đảm bảo nguyên tắc, tiêu chí quy định tại Luật Đầu tư công và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quyết định số 26/2020/QĐ-TTg ngày 14/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ.

- Kế hoạch đầu tư vốn NSNN năm 2024 của các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao.

- Việc xây dựng kế hoạch phù hợp với các quy định của pháp luật và khả năng cân đối của ngân sách nhà nước trong năm; phù hợp với phương án phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 và các nhiệm vụ chi đầu tư khác theo quy định của Luật NSNN, Luật Đầu tư công và các văn bản pháp luật khác có liên quan.

- Việc xây dựng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2024 cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân của từng dự án, bảo đảm có thể phân bổ, giao chi tiết cho dự án trước ngày 31/12/2023, hạn chế tối đa tình trạng chậm phân bổ, giao kế hoạch chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án.

- Đối với các nhiệm vụ, dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

+ Bố trí vốn theo đúng thứ tự ưu tiên quy định tại Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 29/2021/QH15 ngày 28 tháng 7 năm 2021 của Quốc hội về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025. Cụ thể việc phân bổ vốn phải bảo đảm theo thứ tự ưu tiên sau:

(1) Ưu tiên bố trí vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản; thu hồi vốn ứng trước còn lại phải thu hồi trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (nếu có);

(2) Bố trí đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2023; dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2024 theo thời gian bố trí vốn để phát huy hiệu quả đầu tư;

(3) Bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp thực hiện theo tiến độ được phê duyệt; trong đó phấn đấu giảm thời gian thực hiện và bố trí vốn các dự án nhóm B, nhóm C so với thời gian tối đa được phép quy định tại Điều 52 Luật Đầu tư công, sớm đưa công trình vào sử dụng, phát huy hiệu quả đầu tư;

(4) Sau khi bố trí đủ vốn cho các nhiệm vụ nêu trên, mới bố trí vốn cho các dự án khởi công mới đã có đủ thủ tục đầu tư, trường hợp chưa kịp hoàn thiện thủ tục đầu tư tại thời điểm lập kế hoạch thì trong báo cáo lập kế hoạch, phải cam kết hoàn thiện quyết định đầu tư của các dự án trước khi giao chi tiết kế hoạch vốn năm 2024;

Mức vốn bố trí cho từng dự án không vượt quá tổng mức đầu tư dự án trừ đi luỹ kế vốn đã bố trí đến hết năm 2023 và không vượt quá kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được giao cho dự án trừ đi số vốn đã bố trí trong kế hoạch các năm 2021, 2022, 2023 của dự án. Mức vốn bố trí cho từng dự án phải phù hợp với khả năng thực hiện và giải ngân trong năm 2024.

III. Dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024

1. Nguồn ngân sách tỉnh phân cấp:

Dự kiến đầu tư cho 05 công trình, với kế hoạch vốn năm 2024 là 24.763 triệu đồng. Trong đó có 02 công trình chuyển tiếp từ năm 2023 sang (*kế hoạch vốn 2023-2024*) với kế hoạch vốn là 16.378 triệu đồng và 03 công trình khởi công mới với kế hoạch vốn là 8.185 triệu đồng; 200 triệu đồng dành cho công tác chuẩn bị đầu tư dự án khởi công mới năm 2025. Các dự án này có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

2. Nguồn tiền sử dụng đất của huyện:

Dự kiến đầu tư cho 05 công trình và đối ứng thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2024, đối ứng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024 với tổng kế hoạch vốn là 19.000 triệu đồng. Trong đó 05 công trình khởi công mới với kế hoạch vốn là 12.000 triệu đồng; 2.000 triệu đồng đối ứng thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và kênh mương trên địa bàn huyện năm 2024; 5.000 triệu đồng đối ứng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024. Các dự án này có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 đã được phê duyệt.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

IV. Giải pháp thực hiện.

1. Về định hướng chỉ đạo, điều hành.

- Việc triển khai xây dựng kế hoạch đầu tư công phải bám sát các mục tiêu, chủ trương, đường lối của Đảng, nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, của Đảng bộ tỉnh, các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của tỉnh, huyện về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công giai đoạn 2021-2025.

- Triển khai thực hiện đúng với các quy hoạch, các nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện.

- Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, phân cấp, phân quyền, phân công, phân nhiệm, cá thể hóa trách nhiệm trong đó xác định rõ trách nhiệm người đứng đầu, chịu trách nhiệm toàn diện đi đôi với phối hợp, giám sát, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh. Kiểm soát chặt chẽ số lượng dự án và thời gian bố trí vốn, bảo đảm mục tiêu, hiệu quả, tính liên tục trong đầu tư công.

2. Về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trong thực hiện đầu tư công.

- Hằng tháng, công khai tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước năm 2024 của từng đơn vị và địa phương trên trang điện tử của huyện.

- Đẩy mạnh triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công.

3. Về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân để có sự đồng thuận lớn trong việc bồi thường giải phóng mặt bằng.

- Các địa phương và các chủ đầu tư phải đảm bảo mặt bằng sạch khi triển khai thi công dự án.

4. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng.

- Triển khai thực hiện các quy định pháp luật về đầu tư, xây dựng. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cơ quan, địa phương trong việc bố trí vốn cho từng dự án cụ thể.

- Vốn đầu tư công phân bổ theo hướng tập trung; tạo sự liên kết và lan tỏa, tạo động lực cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện. Bảo đảm bố trí đủ vốn để hoàn thành dự án theo tiến độ quy định. Kiên quyết khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, hiệu quả thấp hoặc triển khai thực hiện vượt quá khả năng cân đối vốn.


- Tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng hạ tầng từ khâu lập, thẩm định, quyết định phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng mức đầu tư đến khâu lựa chọn chủ đầu tư, nhà thầu có đủ năng lực thực hiện dự án. Kiểm tra giám sát đầu tư, giám sát chất lượng công trình và hiệu quả đầu tư; thực hiện tốt việc duy tu, bảo dưỡng, bảo trì công trình xây dựng để phát huy tính năng sử dụng, duy trì độ bền vững của công trình.

5. Về khai thác các nguồn lực.


- Tiếp tục tranh thủ các nguồn đầu tư từ ngân sách Trung ương.

- Sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách địa phương.

- Khai thác tốt nguồn từ các quỹ đất tạo ra khi các tuyến giao thông được đầu tư.

Ủy ban nhân dân huyện trình Hội đồng nhân dân huyện xem xét, cho ý kiến./. 

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH 

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quý

Phụ lục 02

KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2024

(Kèm theo Tờ trình số: 81 /TT-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2023 của Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai)

Đvt: Triệu đồng

TT	Danh mục dự án	Địa điểm	Năng lực thiết kế	Thời gian KC-HT	Số quyết định đầu tư	Tổng mức đầu tư	Tổng vốn đã bố trí đến hết năm 2023	Kế hoạch 2024	Ghi Chú
	TỔNG CỘNG					62,935	9,757	43,763	
	Ngân sách huyện					62,935	9,757	43,763	
I	Vốn đầu tư trong cân đối theo tiêu chí huyện quyết định đầu tư (Tỉnh phân cấp)					41,935	9,757	24,763	
(I)	Dự án chuyển tiếp từ năm 2023 sang năm 2024					25,935	9,557	16,378	
1	Hệ thống cấp nước sinh hoạt tập trung xã Ia O	Xã Ia O	Xây dựng hoàn chỉnh nhà máy và hệ thống cấp nước gồm: + 01 Trạm bơm nước thô + 01 Trạm xử lý nước 1000m3/ngày + Mạng đường ống cấp 12 km	2023-2024	469/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; 3517/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	10,945	4,250	6,695	
2	Đường từ Tỉnh lộ 664 đi đường liên huyện	Thị trấn Ia Kha	Tổng chiều dài tuyến 6Km, mặt đường rộng 5,5m kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa và công trình trên tuyến	2023-2024	470/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; 3512/QĐ-UBND ngày 09/12/2022	14,990	5,307	9,683	
(2)	Vốn chuẩn bị đầu tư cho các dự án khởi công mới năm 2025							200	
(3)	Dự án khởi công mới năm 2023					16,000	200	8,185	
1	Trường Tiểu học Nguyễn Trãi	Xã Ia Pêch	XD nhà làm việc, nhà đa năng 450 m2 và các hạng mục phụ	2024	471/QĐ-UBND ngày 14/5/2021	3,700	50	3,650	
2	Trường Mẫu giáo 22/12	Xã Ia Tô	XD nhà học 02 phòng, 01 tầng, DTXD 163 m2; Nhà làm việc 01 tầng, DTXD 227m2 và các hạng mục phụ	2024	472/QĐ-UBND ngày 14/5/2021	2,300	50	2,250	
3	Trụ sở HĐND - UBND xã Ia Pêch	Xã Ia Pêch	Nhà làm việc: 02 tầng; diện tích sân: 678,8m2; Hội trường: 01 tầng; diện tích xây dựng 399m2; Các hạng mục phụ	2024-2025	473/QĐ-UBND ngày 14/5/2021	10,000	100	2,285	
II	Nguồn tiền sử dụng đất huyện quyết định đầu tư					21,000		19,000	

(1)	Dự án chuyển tiếp từ năm 2022 sang năm 2023					21,000		12,000	
1	Trụ sở làm việc Công an xã Ia Krăi	Xã Ia Krăi	Nhà làm việc 01 tầng và các hạng mục phụ	2024	3620/QĐ-UBND ngày 19/12/2022	1,500		1,500	
2	Trụ sở làm việc Công an xã Ia Yok	Xã Ia Yok	Nhà làm việc 01 tầng và các hạng mục phụ	2024	3622/QĐ-UBND ngày 19/12/2022	1,500		1,500	
3	Trụ sở làm việc Công an xã Ia Sao	Xã Ia Sao	Nhà làm việc 01 tầng và các hạng mục phụ	2024	3614/QĐ-UBND ngày 19/12/2022	1,500		1,500	
4	Xây dựng hệ thống đường quy hoạch tổ dân phố 6	Thị trấn Ia Kha	Tổng chiều dài tuyến L= 0,5 Km; kết cấu mặt đường láng nhựa	2024	483/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; 3518/QĐ-UBND ngày 19/12/2022	2,000		2,000	
5	Đường quy hoạch mở rộng thị trấn về phía Bắc	Thị trấn Ia Kha	Tổng chiều dài tuyến 3,5Km gồm 02 nhánh: + Nhánh 01: đường Hoàng Hoa Thám nối dài có chiều dài 1,5Km, mặt đường rộng 3,5 kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa và công trình trên tuyến (01 cống hộp BTCT H3x3m) + Nhánh 02: Đường từ Đinh Tiên Hoàng đến thôn Tháng Trạch 2 có chiều dài 2Km mặt đường rộng 3,5 kết cấu mặt đường đá dăm láng nhựa và công trình trên tuyến (01 cống hộp BTCT H3x3m)	2024-2025	484/QĐ-UBND ngày 14/5/2021; 3513/QĐ-UBND ngày 19/12/2022	14,500		5,500	
(2)	<i>Đối ứng thực hiện Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông và khen thưởng trên địa bàn huyện năm 2024</i>	Các xã, thị trấn		2024				2,000	
(3)	<i>Đối ứng thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2024</i>	Các xã, thị trấn		2024				5,000	