

Số: /BC-UBND

Ia Grai, ngày tháng 8 năm 2022

## **BÁO CÁO**

### **Khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022**

Thực hiện Thông báo số 109/TB-VP ngày 26/8/2022 của Văn phòng UBND tỉnh về kết luận của đồng chí Hồ Phước Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2022; các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai tổng hợp, báo cáo, cụ thể như sau:

#### 1. Các khó khăn, vướng mắc:

- Dự án đường liên xã Ia Dêr – Ia Bă, huyện Ia Grai, được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt dự án đầu tư tại Quyết định 453/QĐ-UBND ngày 28/5/2021; thời gian thực hiện năm 2021-2022.

Kế hoạch vốn năm 2021 được giao 30 tỷ đồng đã thực hiện giải ngân 100% kế hoạch; kế hoạch vốn năm 2022 được giao 20 tỷ đồng nhưng đến nay chưa được cấp vốn trên hệ thống Tabmis nên chưa thực hiện được công tác giải ngân.

- Dự án Đường nội thị, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai được Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 412/NQ-HĐND ngày 17/6/2021; thời gian thực hiện năm 2023-2025.

Trong thời gian qua giá vật liệu, nhiên liệu tăng đột biến và giá nhân công, ca máy tăng nên tổng mức đầu tư của dự án vượt so với tổng mức đầu tư của chủ trương đầu tư được duyệt; vì vậy cần điều chỉnh cắt giảm quy mô dự án để đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư; đồng thời chủ trương ban đầu được duyệt chưa có chi phí giải phóng mặt bằng nên cần bổ sung để thực hiện thu hồi đất theo quy định.

- Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư khu vực biên giới xã Ia O, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022; đến nay UBND huyện đang trình Sở Xây dựng thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi; chưa thể gửi quyết định phê duyệt dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 30/8/2022 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 467/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 về việc giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đối với nguồn vốn hỗ trợ huyện nông thôn mới: Tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh chỉ phân bổ nguồn ngân sách Trung ương cho huyện là 37.857 triệu đồng; chưa có phần kinh phí ngân sách tỉnh hỗ trợ huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 gây khó khăn cho huyện trong việc phân bổ vốn và lập danh mục chi tiết (vì chưa có số vốn cụ thể).

- Đối với việc lập hồ sơ các chương trình mục tiêu quốc gia: Đến nay chưa có Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù; các sở, ngành chưa ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù gây khó khăn cho huyện trong việc lập hồ sơ dự án.

## 2. Đề xuất, kiến nghị

- Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh; Sở Tài chính xem xét cấp vốn dự án Đường liên xã Ia Dêr – Ia Bă, huyện Ia Grai cho huyện để thực hiện công tác giải ngân (kế hoạch vốn năm 2022 là 20 tỷ đồng).

- Đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh quy mô và tổng mức đầu tư dự án Đường nội thị, thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai so với chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thông báo về kế hoạch vốn ngân sách tỉnh dự kiến hỗ trợ huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 (Tại Quyết định số 466/QĐ-UBND ngày 19/7/2022 của UBND tỉnh chỉ phân bổ nguồn ngân sách Trung ương cho huyện là 37.857 triệu đồng).

- Đề nghị UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư cho thêm thời gian gửi hồ sơ Dự án sắp xếp, bố trí ổn định dân cư khu vực biên giới xã Ia O; sau khi Sở xây dựng thẩm định, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án; UBND sẽ gửi hồ sơ, quyết định phê duyệt dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

- Đề nghị UBND tỉnh sớm ban hành danh mục các dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

- Đề nghị các sở, ngành sớm ban hành các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình đối với các dự án áp dụng cơ chế đặc thù thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia.

Ủy ban nhân dân huyện kính báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

### **Nơi nhận:**

- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Lê Ngọc Quý**