

Số: /TB-VP

Ia Grai, ngày tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện tại buổi làm việc nghe báo cáo tình hình lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Thác Mơ

Sáng ngày 17/02/2022, tại Hội trường UBND huyện đồng chí Lê Ngọc Quý-Chủ tịch UBND huyện chủ trì buổi làm việc nghe ngành chuyên môn báo cáo tình hình lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Thác Mơ; tham dự có Thủ trưởng các cơ quan: Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính-Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng HĐND và UBND huyện.

Sau khi nghe Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng báo cáo trình tự lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Thác Mơ; ý kiến tham gia của các thành viên dự buổi làm việc; đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận chỉ đạo như sau:

Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì phối hợp với nhà đầu tư (Công ty LaCo) và đơn vị tư vấn xây dựng lộ trình lập quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 dự án Thác Mơ; đảm bảo đến trước ngày 20/3/2022 hoàn thành việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch, đến trước ngày 20/5/2022 hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết; trong quá trình thực hiện phải đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật về lập quy hoạch, lấy ý kiến của các cơ quan, đơn vị liên quan, lấy ý kiến của tổ chức, cá nhân trong khu quy hoạch, lấy ý kiến của Sở chuyên ngành; tổng hợp, tham mưu UBND huyện báo cáo xin ý kiến của Thường trực Huyện ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy,...;

Trong quá trình triển khai xây dựng quy hoạch chi tiết phải thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tháo gỡ khó khăn; tham mưu cấp có thẩm quyền cho chủ trương để tháo gỡ khó khăn và những nội dung phát sinh trong quá trình triển khai.

Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo nội dung nêu trên để Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan biết và khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT Huyện ủy (B/c);
- TT HĐND huyện (B/c);
- Lãnh đạo UBND huyện (B/c);
- Các phòng: KTHT, TNMT, TCKH;
- Lưu: VT, VP.

CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Ngọc Anh