

Số: /BC-UBND

Ia Grai, ngày tháng 11 năm 2020

BÁO CÁO

Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn huyện đến ngày 18/11/2020

Thực hiện Công văn số 2204/UBND-KTTH ngày 29/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổng hợp báo cáo các vướng mắc trong triển khai các dự án đầu tư và tiến độ xây dựng cơ bản trên địa bàn; Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai tổng hợp, báo cáo cụ thể như sau:

1. Đối với các dự án kêu gọi đầu tư:

Ủy ban nhân dân huyện đang hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục để kêu gọi đầu tư bến xe huyện tại thị trấn Ia Kha và Chợ nông thôn xã Ia Tô.

Đến nay đã hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỷ lệ 1/500 đối với chợ xã Ia Tô; Riêng đối với quy hoạch tỷ lệ 1/500 khu đất dự kiến xây dựng bến xe huyện tại thị trấn Ia Kha, UBND huyện đang chờ UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tổng thể thị trấn Ia Kha đến năm 2035 để có cơ sở phê duyệt quy hoạch chi tiết. Sau khi hoàn thành công tác lập quy hoạch, UBND huyện sẽ triển khai các thủ tục kêu gọi đầu tư theo quy định.

2. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng cơ bản đến 18/11/2020.

(Có biểu chi tiết kèm theo)

3. Đề xuất, kiến nghị: Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư sớm thông báo về nguồn vốn ngân sách tỉnh phân cấp giai đoạn 2021-2025 để Ủy ban nhân dân huyện triển khai các thủ tục đầu tư đảm bảo thời gian quy định.

Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư biết, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu: VT, TCKH.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Quý